113年度市場會測日期
	測  試  事  由
	預定測試日期
	測試單位

	興櫃市場整併案測試
（戰略新板整合至興櫃一般板）
	113/01/01
	證券交易所

櫃檯買賣中心

	新春開紅盤測試
	113/02/14
	證券交易所

櫃檯買賣中心

期貨交易所
集保結算所

	交易系統高速網路交換器更新作業
	113/03/31
	證券交易所

櫃檯買賣中心

	上半年遠端異地備援測試(三資)
	113/05/05
	證券交易所

櫃檯買賣中心

集保結算所
期貨交易所

	交易委託主機作業系統升級
	113/06/30
	證券交易所
櫃檯買賣中心

	交易委託主機作業系統升級
	113/07/14
	證券交易所
櫃檯買賣中心

	盤中零股交易撮合縮短到5秒(預先測試)
	113/08/25
	證券交易所
櫃檯買賣中心

	汰舊換新交易資訊網路設備(一)
	113/09/22
	證券交易所
櫃檯買賣中心

	盤中零股交易撮合縮短到5秒(一)
	113/09/29
	證券交易所
櫃檯買賣中心

	汰舊換新交易資訊網路設備(二)
	113/10/13
	證券交易所
櫃檯買賣中心

	汰舊換新交易系統撮合主機(二資)
	113/11/3
	證券交易所
櫃檯買賣中心

	下半年近端異地備援測試(二資)
	113/11/17
	證券交易所

櫃檯買賣中心

集保結算所
期貨交易所

	盤中零股交易撮合縮短到5秒(二)
	113/12/01
	證券交易所

櫃檯買賣中心

	汰舊換新交易系統撮合主機
	113/12/15
	證券交易所
櫃檯買賣中心


